

**План реализации инновационного проекта
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова ТМР**

№ п/п	Содержание деятельности/ мероприятие	Сроки	Результат
1	2	3	
2020 год			
1	Проведение мониторинга кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями	март	Аналитическая справка
2	Разработка локальных актов по реализации Проекта	сентябрь	Локальные акты разработаны
3	Оформление страницы проекта на сайте ОУ	май	Страница сайта создана
4	Обновление материально-технической базы	август-декабрь	Обновлена МТБ
	Заполнение анкеты на начало реализации проекта	сентябрь	Анкета представлена в срок
5	Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ	сентябрь-декабрь	Регулярно обновляется страница сайта
6	Оформление паспорта инновационной деятельности	сентябрь	Паспорт инновационной деятельности предоставлен в установленный срок
7	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе	октябрь, декабрь	Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта
8	Повышение квалификации педагогических работников школы	март- декабрь	Обучено не менее 2 педагогов
9	Участие в заседаниях муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля образовательной программы учебного предмета «Технология»	октябрь-декабрь	Программы модулей
10	Разработка модульной программы учебного предмета «Технология» в ОУ	октябрь	Формирование модульной программы предмета «Технология» для 5 класса, апробация программы
11	Заключение соглашений/договоров	декабрь	Заключён договора о сотрудничестве и взаимодействии по реализации

			программ дополнительного образования с ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум (Центром цифрового образования детей «IT-куб»).
--	--	--	---